







17			<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)</b>									
	17-01		KSZR - Inżynieria ruchu									
	17-02		KSZR - teletechnika									
	17-03		KSZR - zasilanie									
18			<b>SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>									
19			<b>OPERATY WODNOPRAWNE</b>									
	19-01		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15									
	19-02		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27									
	19-03		Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.									
	19-04		Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.									
	19-05		Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.									
20			<b>PROGNOZA RUCHU</b>									

**Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot**

	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
			<b>DROGI</b>									
	02-04		Drogi poprzeczne									
		02-04-01	Droga poprzeczna DD26									
		02-04-02	Droga poprzeczna DL28									
		02-04-03	Droga dojazdowa DD32									
		02-04-04	Droga poprzeczna DZ38									
		02-04-06	Droga poprzeczna DD48									
		02-04-08	Droga poprzeczna DL53 (DW598)									
	02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki									
		02-05-01	Droga dojazdowa DD25	25-08-2016 / -					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska	w trakcie weryfikacji	
		02-05-02	Droga dojazdowa DD27									
		02-05-03	Droga dojazdowa DD29									
		02-05-04	Droga dojazdowa DD29a									
		02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	02-08-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 / -			w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska	w trakcie weryfikacji	







	04-02-02	Przebieg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn										
	04-02-03	Przebieg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda										
		<b>ENERGETYKA</b>										
	05-01	Oświetlenie										
	05-05	Zasilanie										
	05-06	Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy										
		<b>TELEKOMUNIKACJA</b>										
	06-03	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00										
		<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI</b>										
	09-02	Projekt zagospodarowania zieleni										
		<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)</b>										
	17-01	KSZR - Inżynieria ruchu										
	17-02	KSZR - teletechnika										
	17-03	KSZR - zasilanie										
		<b>INNE</b>										
		Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzono przez Inżyniera.	